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Приложение 1
 Работен проект: Реконструкция на ГСМ летище Бургас
1 Въведение
1.1 Обща информация
“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД (ФТСАМ), съгласно договор за концесия с Република България от 10/09/2006, е предприел инвестиционна програма за развитие на Летище Бургас. Програмата включва изграждането на значителен брой нови сгради и съоръжения и подобрението и реконструирането на част от съществуващите.
Разработеният от ФТСАМ Генерален План за развитие на Летище Бургас е приет и одобрен от Министъра на Транспорта. Въз основа на него е изготвен Подробен Устройствен План – План Регулация и Застрояване, който е одобрен от държавните органи.
Съоръженията, чието изграждане е предмет на това Техническо задание са важни за функционирането на склад за горива и смазочни материали (ГСМ) и прилежащите територии както и за осъществяване на достъп до перона за техниката, която обслужва въздухоплавателните средства и поддържа пистата за излитане и кацане, перона и свързаните с него инсталации и оборудване.
1.2 Описание на Проекта
Изпълнителят ще бъде нает да предостави всички работи по доставката на материали и оборудване,  строителство, изпитване и сертифициране (до изготвяне на Акт 15 без забележки) и активно участие при въвеждане в експлоатация на обекта.
Проектът се разделя на две обособени позиции: 

Позиция 1- Строителна част
Тази позиция обхваща следните части:

· Пътна:  Включва изграждането на две пътни връзки в района на ГСМ. Първата пътна връзка (попада в УПИ I 27, 28) е нов подход за разтоварване на автомобили доставящи гориво, която включва и паркинг за специализирана техника. Втората пътна връзка (попада в УПИ II 27, 28) е нов подход от ГСМ към перона.

· ВиК: Изграждане на площадкови мрежи около ГСМ включващи противопожарен и питеен водопровод, дъждовна и битово фекална канализация.

· Електрически инсталации: Обхваща изграждането на външно ел. захранване, осветление на площадката за разтоварване на горивото и пътните връзки. 
· Озеленяване: Обхваща преместване на съществуваща растителност както и засаждане на нова такава в района на ГСМ. 
· Строителни конструкции: Обхваща изграждане на огради по периметъра на пътната връзка за разтоварване на горивото.
Позиция 2 - Технологична част

Тази позиция обхваща следните части:

· Химико-технологична(ХТ):  Включва реконструкция на тръбните линии на ГСМ обхващаща изграждането на естакада за едновременно разтоварване на авиационно гориво от 4 местостоянки. Автоматична наземна везна и приемателен пункт за гориво вече са реализирани по друг проект. Допълнително по изисквания на IATA трябва да се предвиди филтър – влагоотделител на вход ГСМ между помпите и резервоарите.
Филтърът да е със следните характеристики:

Максимален поток – 4150 литра/минута

За самолетно гориво – керосин Jet A1

Да е според стандарт API 1581, 5th Edition.
· КИП: Доставка и монтаж на контролно измервателни прибори за новите местостоянки. Компютърната система, описана в точка 4 от спецификацията отпада.
· Видео наблюдение: Обхваща система за видоенаблюдение на местостоянките, наземната везна (кантар) и административната сграда. 
· Строителни конструкции: Обхваща изграждане на фундаменти за естакадата на тръбните връзки и стена тип „Брандмауер” на помпената станция.
За Проекта има издадено Разрешение за строеж от Областна Управа Бургас. Според изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е избран Консултант, който ще извършва независим строителен надзор.
Изпълнителят ще бъде нает да изпълни Позиция 1 или Позиция 2 или общо двете позиции. В случай на два различни изпълнителя за отделните позиции трябва да се отчете че в частите СК (огради) и видеонаблюдение има допирни точки и ще се налага координация при изпълнението на строителните работи.

Разрешението за ползване ще се издаде при завършване на Позиция 1 и Позиция 2.
2 Обхват на работите

Изпълнителят ще бъде нает да предостави всички работи по планиране, организация, строителство, и изпитване на Обекта.
· Изпълнителят ще съдейства активно на Възложителя при въвеждането на обектите в експлоатация.  
· Изпълнителят трябва да поръча и достави всички необходими материали, оборудване и услуги, необходими за точното и навременно изпълнение на строително монтажните работи. 

· Изпълнителят ще извърши строителството съгласно предоставената проектна документация, за договореното време и бюджет.  По време на изпълнението, той ще следва изискванията на Възложителя.
· Всички работи трябва да бъдат изпълнени съгласно действащите строителни норми и закони. Изпълнителят трябва да бъде в постоянна връзка с Възложителя, Консултанта по ЗУТ и контролиращите органи, за да осигури съответствие на своите действия с техните изисквания. 

· Изпълнителят е длъжен обстойно да прегледа проектната документация за пропуски, непълноти и грешки. В случай че се установят такива, Участника е длъжен да уведоми Възложителя и да предостави своето техническо и финансово предложение за коригирането им.

· В случай че, Възложителят не бъде уведомен за наличие на пропуски, непълноти и грешки, Изпълнителя ще е длъжен да ги коригира без да има право да предявява финансови и времеви претенции към Възложителя.

2.1 Изготвяне на документация за управление на строителството
В двуседмичен срок след подписването на договора за строителство, Изпълнителя трябва да изготви и представи за одобрение от Възложителя актуализирана документация свързана с управлението на строителството.  Тези документи трябва да бъдат изготвени на база проектната документация, договореностите по време на тръжната процедура, и са съобразени със спецификата на обекта и възможностите на Изпълнителя.  Следва да бъдат изготвени следните документи:

2.1.1 Подробно описание на работите
Документът следва да описва в подробности методологията на изпълнение и управление на работите по изграждането на строежа. Описанието трябва да обхваща всички работи, включвайки ограждането на обекта, организацията на площадката, временните постройки и конструкции, разположението на кранове и друга строителна техника, информация за всички основни СМР, финалното почистване, изпитването на системи и уредби и въвеждането в експлоатация на обекта. Като минимум, документа трябва да има обособени следните части: 
· Описание на технологията на основни работи – Подробно описание на всички етапи от изпълнението – доставка и складиране на материалите, подготовка, изпълнение, защита от нарушаване, финално почистване

· Управление на работите – Организационна структура и разпределени на отговорностите , която дава информация за специалистите, отговарящи за организацията и управлението на СМР, тяхната квалификация и професионален опит,

· Процедури за контрол на качеството за всички основни и довършителни СМР, които покриват всички процеси – доставка, складиране, изпълнение, защита, почистване, и приемане (Виж т. 4.8.)

· План за Безопасност, Здраве и Опазване на Околната Среда – актуализирана версия на ПБЗ, с информация за специфичните технически мероприятия и процедури по инструктаж и контрол на обекта, и специалистите отговорни за изпълнението им.

2.1.2 Документация за управление на работите

На база на Техническото задание, проектната документация, и спецификациите и количествените сметки, Изпълнителя трябва да изготви документи, които ще се ползват в управлението на последващите работи – закупуване на материали, изпълнение на СМР, изпитания и въвеждане на обекта в експлоатация.

Подробен План График
Това е изготвения и одобрен график по време на договарянето на тръжната процедура и на основа на Проектната документация и Подробно Описание на Работите.  Началната дата за изпълнението на проекта да е 1.03.2012. Трябва да бъде разработен на специализиран софтуерен продукт (виж т. 3.1.) и да указва: 

·  Информация за времетраенето на СМР по вид
· Периодите за поръчка и доставка на материали и оборудване

·  Последните дати, до които Възложителя трябва да предостави информация или одобрение

· Периодите за изпитания и приемане на работите

·  Логическата връзка между отделните позиции

·  Критичния път на проекта

·  Да потвърждава договорения Срок за Изпълнение.

План за фази на строителството и на паричните потоци
Документ базиран на Подробния План График, който трябва да показва различните фази на строителството и да покрива всички разходи на Изпълнителя до завършването на проекта, в това число и провизии за работи, които не могат да бъдат определени/предвидени или оценени в момента на изготвяне на документацията. Този план трябва да потвърждава договорената Крайна Цена.
2.1.3 Екзекутивни чертежи
Изпълнителят трябва да регистрира всички промени и добавки към одобрените чертежи и да изготви окончателната екзекутивна документация.

Доказателства за изпълнението на тези задължения ще бъдат търсени в Месечните Доклади.
Със завършването на работите, Изпълнителя трябва да представи на Възложителя цялата строителна документация, която е необходима за изготвянето на Окончателен доклад и получаването на Разрешение за Ползване.

2.1.4 Документация от изпитвания и Инструкции за експлоатация

Със завършване на СМР и преди пробните тестове и изпитвания, Изпълнителя трябва да представи на Възложителя копия от спецификациите и инструкциите за ползване на всички системи и съоръжения. Инструкциите за ползване трябва да бъдат преведени и на български език.

2.2 Закупуване и доставка на материали и услуги
Изпълнителят трябва да извърши закупуването и доставката на всички материали, съоръжения и услуги, необходими за изграждането на Обекта.

Всички материали трябва да бъдат специфицирани с техните качествени показатели и да отговарят на изискванията на проектната документация. Мостри, а ако това не е възможно – каталози, трябва да бъдат представени за одобрение от Възложителя преди поръчването на доставките.

Изпълнителят отговаря за точното поръчване, навременната доставка и безопасното складиране на материали и съоръжения.

Изпълнителят трябва да вземе необходимите размери от проектната документация или от място (ако това е необходимо) преди поръчването и доставката на материалите.

Изпълнителя трябва да изиска от доставчиците подробна информация доказваща качеството на техните продукти – производствени сертификати за качество, документи за съответствие и инструкции за полагане/инсталиране – и да съхранява тези информация като неразделна част от строителната документация.
2.3 Изпълнение на строителството
Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи свързани с подготовката на строителната площадка и строителството на Обекта за договорената Крайна Цена и в договорения Срок за Изпълнение. Работите трябва да бъдат изпълнени съгласно одобрената проектна документация и в съответствие с действащите норми и закони. Изпълнителя следва да съдейства активно на Възложителя в процеса на въвеждане в експлоатация на Обекта и всички свързани с него съоръжения. 

2.3.1 Осигуряване на Материали, Работна ръка и Механизация
Изпълнителя трябва да осигури необходимите ресурси – материали, работна ръка, механизация, управленски персонал, др. – за изпълнението на целия обхват на строителство, изпитване и въвеждане в експлоатация на Обекта. Изпълнителя ще предостави само подходящо квалифицирани и опитни кадри, които да организират и контролират работата на всички подизпълнители и собствения персонал. 

Всички местни разходи по изнасянето и депонирането на земни маси и отпадъци от обекта са за сметка на Изпълнителя.
2.3.2 Ограждане и достъп до Обекта / Временни захранвания
Изпълнителя трябва да осигури адекватно ограждане на строителната площадка и да контролира достъпа на външни лица до нея. Мерките по ограждането трябва да бъдат предварително съгласувани с Възложителя. Типа и качеството на оградата трябва да отговарят на предписанията на ИКАО и ГД ‘ГВА’, като се отделя специално внимание на проектирането на границата между Охраняема (зона с ограничен достъп) и Обществена Зона.

Връзките с инфраструктурните мрежи, които ще се ползват в периода на строителството трябва да бъдат съгласувани с Възложителя. Всички разходи свързани с изграждането, инсталирането на подходящи измерватели устройства и използваните ресурси са за сметка на Изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да предвиди всички необходими мерки да не създава пречки на нормалното функциониране на Летище Бургас.

2.3.3 Офиси, Битови помещения и Складове
Изпълнителят трябва да осигури всички съоръжения и условия за безопасна и ефективна работа на строителната площадка:

· Офиси и архив и адекватни условия за провеждане на работни срещи

· Тоалетни

· Складови помещения

2.3.4 Записки по време на строителството и строителна документация
Изпълнителя ще осигури архив и ще съхранява документацията свързана с проекта съгл. т. 4.12.  Документацията трябва да бъде достъпна за участниците в проекта, ако те се нуждаят от нея. 

Изпълнителят ще води дневник на обекта (различен от Заповедната книга), в който ще записва информация за метеорологичните условия, присъствието на персонал и посетители на обекта, използваните строителни машини и съоръжения, евентуални инциденти и всички свързани със строителството събития, които изисква действащата нормативна уредба.

Изпълнителят трябва да инициира изготвянето на всички протоколи и друга строителна документация, като информира, най-малко 24 часа предварително, всички заинтересовани страни за датата и часът на започване или завършване на съответните строителни работи.  Изпълнителя трябва да съхранява копие от всички свързани с това документи.  Оригиналите ще бъдат на съхранение при Консултанта по ЗУТ.

Възложителя ще бъде допускан да инспектира строителната документация по всяко време.

2.3.5 Трасиране и даване на нива
Изпълнителят е отговорен за точното позициониране на пътните връзки, тръбните линни и инфраструктурните мрежи.  Работите по трасиране и даване на линия трябва да бъдат извършвани само от квалифициран и опитен персонал, в съответствие с одобрения проект и базирани на проверени изходни данни. 
2.3.6 Опазване на Обекта и имуществото
Описано в т. 4.14.

2.3.7 Гаранционни срокове
Гаранционните срокове за изпълнените СМР и материалите вложени в строителството трябва да са не по-малки от дефинираните в Наредба 2.
2.3.8 Изпитване и сертифициране на Системи и Обурудване
Изпълнителят трябва да организира работите по изпитването, сертификацията и пускането в експлоатация на всички основни системи и съоръжения. Възложителя и Консултанта Строителен Надзор трябва да бъдат информирани с 24 часово предизвестие за датата и часът на изпитанията, за да се осигури присъствие на членове от екипите, които ще ползват и поддържат съоръженията. Всички заинтересувани страни трябва да получат копия от свързаната с изпитванията и приемането документация. Оригиналите на документите се предават на Консултанта по ЗУТ за подготвяне на документацията за Въвеждане в експлоатация на обекта.

2.3.9 Окончателен Доклад и Технически паспорт
Със завършването на работите, Изпълнителят трябва да комплектува и предаде на Възложителя цялата строителна документация, необходима на Консултанта Строителен Надзор за изготвянето на Окончателен Доклад и Технически Паспорт. Изпълнителят е длъжен да реагира в много кратък срок, ако е са необходими допълнителни документи, информация или присъствие на работни срещи. 
2.3.10 Окончателно приемане на Обекта
Изпълнителят трябва да предложи на Възложителя точни дати за приемане на обекта.  По време на приемането ще бъде изготвен списък (различен от Протокол обр. 15), който ще включва всички работи, които е необходимо да бъдат извършени преди официалното приемане на обекта от страна на Възложителя и договорен срок, в който те трябва да бъдат изпълнени. Списъкът ще бъде подписан от двете страни.

След констатиране, че всички работи от списъка и окончателното почистване на обекта са завършени и че Изпълнителят е предал цялата свързана с проекта документация, двете страни подписват Приемно-Предавателен Протокол.

2.3.11 Период за Гаранционна поддръжка
Периодът на гаранционна поддръжка на Обекта е 12 месеца след получаването на Разрешение за ползване. Изпълнителя трябва да бъде на разположение, с 24 часово предизвестие, да извърши необходимите поправки, които се налагат поради дефекти, аварии или други проблеми свързани с некачествени материали или съоръжения, или лошо изпълнение на СМР.

Ако Изпълнителя не изпълни това свое задължение, Възложителя има право да наема трета страна, която да извърши необходимите работи. Всички разходи свързани с избора на нов изпълнител и изпълнените работи са за сметка на Изпълнителя. В тези случаи Изпълнителят не се освобождава от отговорност, свързана с гаранционните срокове по т.2.3.7.

Преди изтичането на срока за гаранционна поддръжка, Възложителя заедно с Изпълнителя ще направят оглед и ще изготвят списък с работи (поправки или подмени), които трябва да бъдат извършени от Изпълнителя преди окончателното приключване на договора за Строителство.

2.4 Работа с контролните органи / Съдействие на Възложителя
2.4.1 Представяне и аргументиране
Изпълнителя трябва да бъде на разположение с 24 часово предизвестие да представя и защитава своята работа пред местни или държавни контролни органи или други страни заинтересувани от проекта.

Всяка промяна на проектното решение или методите на изпълнение, която е резултат от дискусии с трети страни, трябва да бъде официално одобрена от страна на Възложителя.

В никакъв случай, Изпълнителя не трябва да предприема промени на одобрените от Възложителя проекти или методи на работа, без неговото официално съгласие.
2.4.2 Активно съдействие на Възложителя и Консултанта по ЗУТ
Изпълнителят трябва да оказва активно съдействие на Възложителя и на Консултанта Строителен Надзор в тяхната работа за получаване на положителни становища, одобрения и разрешения от контролни органи и инфраструктурни дружества.  Те могат да бъдат, но не се изчерпват с:
· Становища, одобрения от инфраструктурните дружества
· Становища и одобрения от държавни и местни контролни органи 

· Разрешение за ползване
3 Специфични изисквания към Проекта
Изпълнителят трябва да извърши пълния обхват на работите описани в това задание, като се стреми и постигне слените цели:
· Строителство „До Ключ” Договорът ще е базиран на Крайна Обща цена.
· Без пречки за функционирането на Летище Бургас

· Без инциденти свързани с охрана на труда и опазването на околната среда

3.1 Съдържание на документацията изготвена от Изпълнителя
· Подробно описание на работите (описано в точка 2.1.1.) – 2 печатни копия (на хартиен носител) и в електронен Ms Office Word формат
· Подробен План-График, както е описано в точка 2.1.2. Графикът следва да бъде разработен електронно в MsProject 
– 2 печатни копия и едно в електронен MsProject формат

· План за фази на строителството и на Паричните Потоци, както е описано в точка 2.1.2. 
– 2 печатни копия и едно в Ms Office Excel формат
· Месечни доклади – 2 печатни копия и в електронен Ms Office Word формат

· Екзекутивни чертежи и резултати от тестове/изпитвания
– 3 печатни копия

· Инструкции за ползване и поддръжка 
 

– 2 печатни копия

3.2 Използвани материали
Материалите са описани в спецификациите към Техническата документация. По време на строителството, Изпълнителят може да предложи като алтернативен вариант еквивалентни материали или такива имащи по-добра дълготрайност, експлоатационни и естетически качества, като следва процедурата описана в т.4.7.

3.3 Мерки за контрол на достъпа на летище Бургас
Летищните власти играят важна роля в осигуряването на безопасност на полетите и пътниците.  Стриктния контрол на достъпа до въздухоплавателните средства и участъците свързани със земното им обслужване една от основните функции на служба „Сигурност”.

Съгласно Закона за Гражданско Въздухоплаване и Националната програма за сигурност за всички работници, служители, МПС и строително оборудване трябва да бъдат издадени пропуски за влизане в Охраняема Зона на Летище Бургас.  Изпълнителят трябва да предвиди свързаните с това време и средства:
· Предварително проучване на всички лица от съответните държавни служби-до 14 работни дни. Недопуснатите лица нямат право да влизат в зоните за сигурност. Това проучване е задължително за всяко последващо издаване на пропуски след изтичане на максималния срок на валидност, който е 6 месеца.
· Задължителен курс по авиационна сигурност за допуснатите лица - 100 лв с ДДС на човек. Провежда се от съответните служители от страна на Възложителя. Времетраене – 4 астрономически часа. Валидност -3 години. 

· Пропуски персонал обикновен – 25 лв с ДДС на човек, валидност 6 месеца.

· Пропуски персонал магнитен – 35 лв с ДДС на човек, валидност 6 месеца.

· Пропуски МПС - 35 лв с ДДС на превозно средство.

· За проучването: Лицата лично попълват заявление (по образец) от точка 1 до точка 9, работодателят попълва точка 10 (втората страница не се попълва).

· В най-горния ъгъл на листа се вписва името на фирмата.

· За лицата се  отмята „Временен без придружител”, а за МПС „постоянен” пропуск. 

· Всяка невярно попълнена или непопълнена информация води до забавяне на цялата процедура.

· Попълнените бланки в оригинал се предават в отдел Сигурност на съответното летище чрез придружително писмо (по образец) в два екземпляра.

· За уведомителният курс: Попълва се бланка (по образец) в два екземпляра и същата се внася в отдел Човешки ресурси на съответното летище за насрочване на дата за провеждане на курса.

· За пропуските на МПС: Към попълнените документи се прилагат валидни копие на талон на МПС, годишен технически преглед, гражданска отговорност.

· Изпълнителят ще е длъжен да бъде активната страна (до колкото това е в неговите компетенции) за навременното извършване на всички действия за осигуряване на достъпа за своите служители

· Изпълнителят ще е длъжен да бъде активната страна (до колкото това е в неговите компетенции) за навременното извършване на всички действия за осигуряване на достъпа за своите служители. 

Изпълнителят трябва да предвиди средства за двукратно издаване на пропуски при продължителност на строителството за срок над 6 месеца.  
Изпълнителят трябва да приеме проверките на влизане и излизане като част от всекидневната работа на обекта.

Изпълнителят трябва да се изпълнява разпорежданията на служба „Сигурност” и другите летищни власти.  Ако техните инструкции създават пречки за нормалното изпълнение на работите по договора, Изпълнителят трябва да води дневник и своевременно да информира Възложителя. 

3.4 Работа в условията на работещо летище
Бъдещата строителна площадка се намира в охраняемата зона на Летище Бургас, в близост до обслужващи складови сгради. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки да не създава препятствия за работата на летищните служби и да се съобразява със съществуващите правила и ограничения:
· Да не създава препятствия на входове, изходи или пътища

· Да не допуска замърсяване с прах, течности или други отпадъци

· Да не нанася щети на имущество  

· Да не създава пречки на работата на летищните служби

· Не се допуска замърсяване на пътната мрежа в летищния комплекс, както и      околните на строителната площадка пространства.

4 Общи условия – Управление на Проекта
Изпълнителят трябва да предостави компетентен и опитен управленски екип за точно и ефективно изпълнение на всички дейности свързани със закупуването на материали и съоръжения, строителството, и изпитания на Обекта.

4.1 Работни срещи
Ръководителят на проект и всички специалисти от страна на Изпълнителя трябва да бъдат на разположение за работна среща с представител на Възложителя с предизвестие от 24 часа.

4.2  Комуникация между участниците в строителството
Официалната кореспонденция между участниците трябва да бъде в писмена форма:

· Препоръчано писмо

· Факс
Всекидневната работна кореспонденция трябва да бъде чрез:

· Електронна поща

· Факс

4.3 Доклади
Изпълнителя ще представя официално Месечни Доклади, които дават информация за състоянието на проекта и идентифицират евентуални проблеми.  Документите трябва да бъдат предоставени на Възложителя до края на всеки месец и да включват:
· Техническа част – обяснителна записка и чертежи (ако е необходимо) 

· Списък на Приетите Изменения – списък с измененията в обхвата на работите, които са били съгласувани между страните до този момент, с тяхното влияние върху Крайната Цена и Срока за Изпълнение на проекта

· Контрол на Бюджета – информация за изразходваните/вложените средства до момента, базирана/сравнена с одобрения план на паричните потоци. 

· Напредък/прогрес на работите – информация за напредъка на работите към настоящия момент с прогноза за Крайния Срок, базирана на одобрения План-График. 

· Въпроси свързани с институциите, контролиращи проекта – копия от кореспонденцията и всички получени документи от инфраструктурните дружества и контролиращите държавни и местни органи.

· Бъдещи работи – информация за работите, които предстоят да бъдат изпълнени в следващите 2 месеца.  Подробно описание на евентуални рискове, трудности или проблеми.

· Необходима информация – списък с въпроси, по които Възложителя трябва да предостави допълнителни информация, одобрение или действия, за да не се спира работата на Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да представя Месечните Доклади на хартиен носител и в електронен формат.

По искане на Възложителя, с период за изпълнение съгласуван между двете страни, Изпълнителя трябва да подготвя и представя официални доклади по въпроси свързани с изпълнението на договора.

Изпълнителят следва да информира незабавно Възложителя за всяка промяна и събитие, което би оказало влияние върху реализирането на проекта, и да потвърди това писмено в най-кратки срокове. 

4.4 Периоди за одобрение
Организирайки работата си, Изпълнителят трябва да предвиди времето, необходимо на Възложителя да прегледа и анализира техническите и свързаните с договора предложения.  Максималните периоди са:

· Одобрение на промяна
– 5 работни дни

· Одобрение на материали и оборудване
– 5 работни дни

4.5 Контрол на времето за изпълнение
Контролът за навременно изпълнение на всички строителни работи ще бъде извършван с помощта на линейни План – Графици.  Те трябва да бъдат изготвени от Изпълнителя и съгласувани и одобрени от Възложителя. 

По време на изпълнението на строителството, Изпълнителя ще следи постоянно напредъка на работите, ползвайки Подробния План График (съдържание и формати, описани в т. 2.1.2. и т.3.1).  Всички промени, ако такива се налагат, трябва да бъдат съобщени на, и одобрени от Възложителя и регистрирани, както е описано в т. 4.7. В Месечните Доклади, Изпълнителят трябва да представя информация за изпълнените работи (% завършено за всеки елемент от Подробния План График), включвайки предварително започнати и закъснели работи.  Всички съгласувани промени да бъдат включени в План-Графика.  Месечния Доклад трябва да дава информация Планирано/Изпълнено и да показва ясно критичния път на проекта и прогнозната дата на завършване на работите.

В случай на забавяне от страна на Изпълнителя, Възложителя има право да изиска въвеждането на мерки за ускоряване на работите – промяна в организацията и последователността на работите, допълнителни ресурси, приемане на двусменен режим на работа или др.  Тези допълнителни мерки, не са основание за допълнително заплащане.

4.6 Контрол на разходите
Разходите в строителството ще бъдат контролирани чрез Плана за фази на строителството  и на  Парични Потоци – документ, който трябва да бъде изготвен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя (виж т. 2.1.2. за повече информация). 

По време на строителството, Изпълнителят трябва постоянно да контролира натрупаните разходи и тяхното съответствие с договорената Крайна Обща Цена.

Плащанията ще се извършват при достигане на  определена фаза от строителството съгласно одобрения План за фази на строителството  и на  Парични Потоци.

Завършването на всяка фаза от строителството ще се доказва въз основа на междинни приемо-предавателни протоколи, по образец, утвърден от Възложителя.

4.7 Промени – процедура за контрол
Всяка промяна в обхвата на работите или в одобрения метод за изпълнение трябва да бъде предприета само след официално издаване на Заповед за Промяна от страна на Възложителя.  Изпълнителят трябва да се придържа към следната процедура: 
· След получаване на устна/писмена инструкция от страна на Възложителя, Изпълнителят официално уведомява Възложителя за потенциалните последствия, използвайки форма – Запитване за Промяна, която включва: 

· Дата на получаване на инструкцията
· От кого е получена

· Причини, потвърждаващи необходимостта от промяна на обхвата

· Потенциално въздействие върху времетраенето на проекта

· Потенциално въздействие върху Общата Цена на Договора

· Запитване за допълнителна информация

· Възложителят и Изпълнителят се съгласяват на взаимно приемлив срок за точно оценяване на влиянието върху разходите и времето за изпълнение.  

· Изпълнителят представя доклад/обосновка за необходимостта от промени в обхвата на работите и съответните договорни условия.  Като минимум, той трябва да включва: 

· Дата на искането и регистрационен номер

· Име и длъжност на лицето изискало промяната

· Причини доказващи промяната в обхвата на услугите

· Въздействието върху организацията на работите и крайния срок за изпълнение

· Необходимата промяна на Общата Цена

· Допълнителна информация

· Дата на получаване на искането от Възложителя

· Възложителя може да приеме предложените промени в договора и издава Заповед за Промяна към Изпълнителя – официално възлага работите.

Промени поискани от Изпълнителя или от трети страни, трябва да бъдат одобрени от Възложителя по същата процедура. 

Всички одобрени промени трябва да бъдат отразени в Месечните доклани и съответните документи – План за фази на строителството  и на  Парични Потоци и Подробен План График.  

4.8 Контрол на качеството
Изпълнителят трябва да има създадени и да следва свои вътрешни процедури за контрол на качеството, които покриват всички услуги и работи включени в договора.  Тези процедури трябва да осигурят:
· Документацията, свързана с управлението на проекта, е пълна и координирана с проектните решения и изискванията на Възложителя

· Качеството на изпълнените строителни работи е съответстващо на предписаното в проектната документация и изискванията на Възложителя.  

Изпълнителя трябва да извършва всички строителни работи с точността и качеството специфицирани в проектната документация.  

Ако в проектната документация или заданието на Възложителя липсват специфични изисквания за качеството на изпълнение на дадени работи, да се постига такова ниво на качество, което:
· Отговаря на изискванията на ПИПСМР

· Отговаря на изискванията на Техническите спецификации на НАПИ от 2009 год.
Процедурите за контрол на качеството за всички работи по строителната конструкция, ограждащите елементи, довършителните и инсталационни работи трябва да бъдат представени на Възложителя, като част от Подробното Описание на Строителни Работи.  Като минимум те трябва да включват информация за: 

· Отговорните за контрол на качество служители

· Точно описание на стандартите и начина на измерване на контролните параметри 

· Контрола на качество по време на поръчване, доставка и складиране

· Контрола на документи

4.9 Материали и оборудване
Изпълнителя инициира процеса на одобрение на материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строителството.  Той трябва да представи за одобрение от страна на Възложителя мостри, каталози и сертификати за качество.  Материали, които не са официално одобрени от Възложителя, не се допускат на обекта.  Изпълнителя трябва да предаде на Възложителя необходимата информация навреме, съобразявайки сроковете описано в т. 4.4. и времето необходимо за поръчване и доставка. 

Изпълнителя трябва да събира и съхранява информация за доставените и вложени в строителството материали и оборудване, доказващи тяхното качество, съответствие с действащите норми и експлоатационни параметри.  (Виж т.4.12.)  Тази информация трябва да бъде на  разположение за проверка от страна на Възложителя, Консултанта – Строителен Надзор и други участници в строителството.
4.10 Проверки и изпитания
Изпълнителя инициира и организира нужните инспекции и/или изпитвания, за да докаже качеството на изпълнените СМР.  Страните участници трябва да бъдат информирани с официално, 1 работен ден предварително, че определен участък ще бъде завършен и готов за проверка.  

Освен ако не е договорирано между участниците, всички тестове и инспекции трябва да бъдат организирани в работен ден.  

Възложителя има право да поиска проверка или изпитване на извършени СМР, независимо дали те са били вече приети.  Ако работите или материалите не съответстват на договорените параметри, разходите и времето за изпитването и отстраняването на дефектите трябва да бъдат покрити от Изпълнителя.  

4.11 Дефекти
Изпълнителя отстранява всички неточности и дефекти свързани с изпълнените от него СМР за своя сметка и в срок съгласуван с Възложителя.  Времето необходимо за това, не е причина за удължаване Срока на Изпълнение на проекта.

4.12 Записки по време на строителството и Строителна документация
Изпълнителя трябва да осигури условия за събирани и съхраняване на документацията свързана с изграждането на обекта. Документите трябва да бъде на разположение на Възложителя, контролните органи и всички други участници в проекта. Документацията трябва да включва: 
· Договорни условия
·  Копие от договора за изпълнение
· Заданието за Строителство

· План-Графици

· Заповеди за извършване на промени

· Записки от Обекта
· Метеорологични условия

· Присъствена книга / регистър на лицата посетили обекта

· Записки за важни събития

· Техническа информация
· Одобрената Проектна документация - Чертежи и Скици

· Спецификации

· Описание на методите/технология на изпълнението 

· Безопасност и Охрана на труда, Опазване на околната среда

· План за Безопасност и Здраве

· Инструкции и визуални материали

· Протоколи от проведени инструктажи

· Инструкции за ползване и работа с материали, инструменти и строителни машини

· Строителна документация 

· Копие от Разрешението за Строителство

· Оригинал на всички протоколи /актове съгласно Наредба 3

· Заповедна книга

· Строителни материали и оборудване – документи за произход, декларации за съответствие и сертификати за качество

· Сертификати и протоколи от изпитания 

· Копия от кореспонденция с контролните органи 
4.13 Безопасност и Охрана на труда, Опазване на околната среда
Изпълнителят трябва да представи на Възложителя за одобрение План за Безопасност и Здраве, като част от Подробното Описание на Работите. Създавайки свързаните с това инструкции и процедури, Изпълнителя следва да съобрази специфичните условия на обекта и действащото законодателство. 

Изпълнителят трябва да посочи името и длъжността на служителя отговорен за изпълнението на предписанията на Планът за Безопасност и Здраве по време на строителството.  Той трябва да провежда инструктажи, да контролира строителството и да оформя необходимата документация

Мерките по защита на околната среда са неразделна част от Планът за Безопасност и Здраве.  Там трябва да бъдат описани всекидневните грижи и действията в случай на инцидент. 

4.14 Охрана на Обекта и защита от вредни влияния
Изпълнителят осигурява всички мерки по охрана на обекта и поема цялата отговорност за наличното имущество.

Изпълнителя трябва да предвиди мерки за защитата на извършените СМР и цялото друго имущество на обекта срещу евентуална повреда.  

Всички складирани и вложени материали трябва да бъдат защитени от влиянието на околната среда. Повреди, поради неадекватна защита ще бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.  
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